



Compte rendu de la dernière et 37^{ème} commission travaux (3 mars 2026) du mandat 2020- 2026

Présents : M. VEREECKE, Mme BARBIER, M. CHATIN, M. KRAUZE, M DELIHU, M. AGNÈS.

1) Rue du Bec au Vent et ruelle Bon

Mardi 3 mars à 9H15, visite sur site du chantier en cours.
Les Bordures, caniveaux, soutènement, structure de chaussée et trottoirs sont terminés.
Les enrobés de chaussée sont programmés le 6 mars et les enrobés rouge le 16 mars.
Le marquage et les panneaux de signalisation fin du mois.
La sente piétonne de la ruelle Bon est en cours.

2) Columbarium et Jardin du Souvenir

Les terrassements ont débuté mi-janvier.
Depuis le chantier est en arrêt à cause des intempéries.
Néanmoins la fondation doit se terminer pour le 6 mars ainsi que la pose des éléments granit le 12.

3) Programme LED 2024 et 2025

Ces deux programmes ont été réalisés en janvier et février 2026.
A ce jour, il reste les reprises d'enrobés aux pieds de candélabres dans le Blanc Mont et la mise en place de deux candélabres au DOJO et une crosse rue Berraut.
Le nombre de points Lumineux Sodium changés en LED à ce jour est de 333 sur un parc de 450, ce qui fait 74 %.
Le programme 2026 délibéré en CM du 12 février se réalisera plutôt en 2027.
Il restera l'éclairage public des voies privées en 2028.
En ce qui concerne la panne de la rue du 8 Mai 1945, d'une partie de la rue du Placeau et de la rue Maurice Bled, une 2^{ème} expertise aura lieu le 18 mars. Suite aux conclusions des experts en termes de responsabilité, il faudra encore compter 10 semaines de délais pour la réparation définitive.

4) Divers

- **Court de tennis.**
La fin des travaux de revêtement en résine et le marquage sont programmés en avril.
- **29 rue de Laboissière.**
Les travaux de clôture et du portail sont terminés.
- **Réparation de trottoirs dans diverses rues.**
Une consultation est en cours.
- **Panneau électronique.**
Le panneau existant en panne depuis quelques années sera remplacé début avril.
- **Arbres.**
Quelques arbres sont plantés cette semaine.

5) Médiathèque

Les 3 derniers lots VRD, Espace Vert et tribune sont en cours d'analyse par le maître d'œuvre. En prenant les moins-disant, le total des marchés de travaux n'est supérieur que de 3.5 % par rapport à l'estimation de base.
Quelques échantillons d'éléments du futur bâtiment nous sont présentés par le maître d'œuvre et il en restera encore un certain nombre à choisir par la prochaine commission travaux.